



สรุปติดตามแผนงานโครงการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

สถานะการดำเนินงานโครงการ ณ 31 มีนาคม 2565
สถานะอนุมัติโครงการ/กิจกรรม จำนวน 31 โครงการ


สรุปขออนุมัติโครงการ ณ 31 มี.ค. 65



สถานะอนุมัติโครงการ แยกตามสำนัก



สถานะจัดซื้อ/จัดจ้าง (สัญญา/PO) จำนวน 30 รายการ



ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ณ 31 มีนาคม 2565

	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	1) จำนวนผู้ประกอบการอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	1,800 ราย	188 ราย
	2) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ	500 ล้านบาท	176.26 ล้านบาท
	3) มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2	4) จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	490,000 ราย	147,620 ราย
3	5) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

Q 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



งาน Crafts BKK 2021
งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12
9 - 12 ธ.ค. 64 @ ไบเทค บางนา



SACIT เพลิน คราฟต์ ครั้งที่ 3
1 - 7 ธ.ค. 64 @ central world



SACIT CRAFT FAIR ครั้งที่ 3
17 - 22 ธ.ค. 64 @ The Mall ท่าพระ

Q 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.



SACIT เพลิน คราฟต์ ครั้งที่ 4
9 - 15 ก.พ. 65
@ central eastville



SACIT CRAFT FAIR ครั้งที่ 4
11 - 16 ก.พ. 65
@ The Mall บางแค

Q 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



กิจกรรมประชุม
สมาชิก ครั้งที่ 1
28 - 29 เม.ย. 65
@ นครศรีธรรมราช



กิจกรรมประชุม
สมาชิก ครั้งที่ 2
19 - 20 พ.ค. 65
@ ขอนแก่น



กิจกรรมประชุม
สมาชิก ครั้งที่ 3
@ เชียงใหม่



กิจกรรม Outing
27 - 28 พ.ค. 65
@ จันทบุรี

Q 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.



กิจกรรมประชุม
สมาชิก ครั้งที่ 4
@ อุดรธานี



วันสถาปนา
14 ก.ค. 65



กิจกรรมเชิดชู

SACIT
CONCEPT
กิจกรรม
SACIT Concept

อัตลักษณ์แห่งสยาม Crafts Bangkok SACIT AWARD

งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 13
งาน Crafts BKK 2022
กิจกรรม SACIT Award